

Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 7 september 2021
Onderwerp: Openbaarheid informatie GOL
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: toezegging
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding

Bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Aanvullend krediet uitvoeringsfase GOL' dd. 13 juli jl. is aan de raad de toezegging gedaan om te bezien in hoeverre er verschillend is omgegaan (vertrouwelijk/openbaar) met het beschikbaar stellen van informatie / de beantwoording van raadsvragen bij de verschillende GOL-partijen. Daarbij is verzocht om informatie die vertrouwelijk bij dit agendapunt ter inzage lag en bij andere partners openbaar was alsnog openbaar te maken. In deze raadsinformatiebrief treft u deze informatie aan.

Informatie

In de raadsvoorstellen en het PS-voorstel inclusief bijlagen hebben wij geen verschillen in openbaarheid geconstateerd. Wel in de beantwoording van gestelde raadsvragen. Zowel in Waalwijk als in Heusden is de vraag gesteld wat het stopzetten van de aanbesteding met de huidige aannemer zou kosten, wat ontbinden zou kosten en wat ontbinden na uitspraak zou kosten. In Heusden is dit antwoord vertrouwelijk ter inzage gelegd; in Waalwijk is dit openbaar gedeeld.

Het antwoord op die vragen.

Er is geen sprake meer van stoppen aanbesteding: het project is aanbesteed en begin 2020 in opdracht gegeven aan aannemer CMB.

Wat ontbinden nu kost

- Op basis van artikel 22 van de basisovereenkomst betalen wij dan "de reeds door CMB gemaakte kosten" met een maximum van 15% van de aanneemsom per deelgebied. Dit is maximaal 11 miljoen. Het grootste deel van deze kosten is al gemaakt en betaald (8 miljoen).
- Conform de met CMB overeengekomen contractwijziging naar aanleiding van de opgetreden vertraging met een jaar (zie hieronder de tabel met onderbouwing kosten), wordt naar rato van de voortgang in het jaar betaald. Dat is tot nu toe een bedrag van 2,6 miljoen.
- Daarbij komen de kosten die de aannemer gemaakt heeft voor het verwerken van wijzigingen ten opzichte van het contract plus de door andere partijen (o.a. Nutsbedrijven) gemaakte kosten en eventuele schadeclaims.

Wat ontbinden na uitspraak zou kosten

Zie hierboven. Aanvullend:

- Afhankelijk van het tijdstip waarop de uitspraak wordt gedaan (de extra kosten die dan aanvullend zijn gemaakt). De provincie onderhandelt met de aannemer over afspraken om zijn organisatie nog verder terug te bouwen tegen beperkte kosten.

Wat zijn de kosten als we het contract nu stopzetten

Wij denken dat bedoeld wordt welke kosten tot nu toe zijn gemaakt ten behoeve van GOL:

- Tot nu toe zijn ten behoeve van de voorbereiding van het GOL project zo'n 36 miljoen aan kosten gemaakt en betaald. Hiervan is ongeveer 8 miljoen reeds gemaakte contractkosten aan de aannemer. Dit is exclusief contractwijzigingen.
- In dit geval wordt GOL in zijn huidige plannen niet gerealiseerd. Om (een deel van) het plan) toch te realiseren zal een nieuw contract op de markt gezet moeten worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van 2 jaar voordat een (andere) aannemer aan de slag kan gaan. Dit staat nog los van de procedures die nog gevolgd moeten worden. Er dienen dan opnieuw voorbereidingskosten gemaakt te worden (onbekend van welke orde van grootte).
- Conform aanbestedingsregels mag niet een soortgelijk contract op de markt worden gezet, dus er zal een andere aanbestedingsvorm gekozen moeten worden.
- Stopzetten van het contract betekent ook dat ons deel in de gemaakte kosten ineens afgeboekt moeten worden (ten laste van de algemene reserve of als last in de exploitatie in het jaar van stopzetten) en we die niet kunnen activeren omdat er immers dan geen activa gerealiseerd worden.

Bijlage(n): -