

Planning contactmomenten

Stuurgroep	28 januari 2016
Aanpassen (ruimtelijke) ontwerpen (eventueel schetssessies)	April - Mei 2016
Informatieavond: Terugkoppeling ruimtelijk ontwerp	Mei - Juni 2016
Onderzoeken en MER + Ontwerp PIP (maatwerk specifieke maatregelen per gebied)	Sept 2016 - Maart 2017
Ter inzage legging MER + Ontwerp PIP met bijlagen	Eind 2017



GEBIEDSONTWIKKELING
OOSTELIJKE
LANGSTRAAT