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Uw kenmerk

Geachte Colleges van B&W en Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas,

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en geven wij inzicht in de
aspecten die van belang zijn bij het maken van een keuze voor de varianten
die in de Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) voor GOL worden uitgewerkt.

Contactpersoon
. ge Ivette van der Linden
Inleiding Telet
eleroon
In december 2016 zal de Stuurgroep GOL een besluit nemen welke varianten
_ o . . 06 5568 6583
die in het MilieuEffectRapport (MER) onderzocht zijn, zullen worden uvitgewerkt e
-mail
in de PIP’s. Wij willen u in het proces hiernaar toe goed betrekken. Op 31 o
) " ivdlinden@brabant.nl
oktober jl. hebben wij uw Raden en leden van het Algemeen Bestuur Biilage(n]
ijflage(n

gelegenheid geboden om kennis te nemen van de resultaten van de
planontwikkeling, de MER-onderzoeken en de bijbehorende afwegingen. Op 7
november jl. is de omgeving (bewoners e.a.) geinformeerd door middel van

1. Keuzedocument
varianten GOL

2. Doelbereik GOL en
MER (presentatie)

3. Beleidsnotitie

een informatiebijeenkomst. De getoonde informatie is ook op de website
www.oostelijkelangstraat.nl terug te vinden. Met deze brief bieden wij u de

MER-resultaten en een keuzedocument met de aspecten die een rol spelen in
de afweging.

cultuurhistorie Baardwijkse

overlaat

Achtergrond

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), verbetert de
economische vitaliteit van het gebied én de leefomgevingskwaliteit van de
bewoners en gebruikers. Er zijn ambities en knelpunten op een aantal
gebieden. Zo is het van belang de leefomgevingskwaliteit in enkele kernen, met
name Vlijmen-centrum, Drunen en Waalwijk-Oost te verbeteren. Dit doen we
door te investeren in randwegen en parallelwegen. Hierdoor verbetert ook de
bereikbaarheid van nieuwe woon- en werkgebieden, zoals de Grassen in
Vlijmen en Haven8 in Waalwijk. Voor de veiligheid en doorstroming van en
naar de A59 verdwijnen gevaarlijke op - en afritten. Ook investeren we in

natuur door natuurgebieden ten zuiden en ten noorden van de A59 met elkaar Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,

In samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ‘s-Hertogenbosch, met de NS Zonetaxi en met
de OViets.
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te verbinden en de barriéres voor migratie van planten en dieren op te heffen.

Verder wordt er gewerkt aan de waterveiligheid door maatregelen tegen hoog
water. Tot slot is de ambitie het fietsverkeer tussen Waalwijk en ’s-
Hertogenbosch te stimuleren door het realiseren van een snelle fietsverbinding.
Al deze activiteiten zorgen voor een betere ruimtelijke kwaliteit en vergroten
daarmee ook de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreatie. GOL wil met
een pakket aan maatregelen toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken en
bestaande knelpunten oplossen.

Een aantal maatregelen is al gerealiseerd, zoals de ombouw van het
knooppunt Ei van Drunen, de aankoop van glastuinbouw voor de openheid
van de Baardwijkse Overlaat en de klimaatbuffer in Viijmen. In de praktijk zijn
met name de plannen waarbij verkeersstromen anders geleid worden
onderwerp van discussie met de omgeving.

GOL = e
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Bestuursovereenkomst

De provincie regisseert de gebiedsontwikkeling en trekt de formele procedure.
Er is gekozen om een PIP GOL Oost en een PIP GOL West op te stellen met
één MER als onderlegger. De activiteiten zijn gebaseerd op de
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Bestuursovereenkomst GOL van 26 september 2013 die door u is vastgesteld.

De te maken keuzes passen binnen de kaders die deze overeenkomst geeft.
Tegelijkertijd vormen deze keuzes een belangrijke bouwsteen voor de PIP's.
Vanwege de keuze voor de voorkeursvariant die nu speelt, willen wij u ook in
deze fase betrekken.

Betrokkenheid van de omgeving bij GOL

In de gebiedsontwikkeling is de betrokkenheid van inwoners op verschillende

manieren geborgd. Enerzijds door een goede, continue informatieverstrekking

door inloopavonden, via nieuwsberichten op de website en online
nieuwsbrieven. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. Anderzijds door
gerichte gesprekken, schetssessies en variantenstudies over de ontwikkelingen
in de deelgebieden Baardwijkse Overlaat, Nieuwkuijk en Vlijmen-Oost.

Daarnaast reageert de omgevingsmanager op individuele vragen en signalen

van betrokken inwoners. Een overzicht van bijeenkomsten:

- Publieksdag Gol augustus 2013.

- Schetssessies doortrekken Spoorlaan Drunen-West in 2014. De
Stuurgroep besluit de ‘bewonersvariant’ over te nemen.
Informatieavonden over GOL in Nieuwkuijk en ‘s-Hertogenbosch in
2015.

- Informatieavonden over de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) GOL.
Van 16 maart - 4 mei 2015 lag de NRD ter inzage.

Schetssessies over de invulling van de plannen in de Baardwijkse
Overlaat, Nieuwkuijk en Vlijmen-Oost in mei 2015 en mei 2016.

- Variantenoverleggen naar aanleiding van de zienswijzen uit de NRD in
november 2015.

Informatieavond over de procedure voor de MER en het verkeersmodel
11 juli 2016.

- Informatieavond over de concept MER resultaten 7 november 2016

(gepland).

Actueel

Om tot gefundeerde en weloverwogen keuzes te komen is een zorgvuldig
proces doorlopen. De laatste fase daarin vormden de onderzoeken die met
elkaar geleid hebben tot een MER. In 2015 is een actief omgevingstraject
doorlopen. In maart 2015 startte het formele proces met het ter visie leggen
van de NRD van het MER. Hierin is aangegeven wat is onderzocht en hoe dit is
gedaan. Voor GOL zijn dit onderzoeken geweest met thema’s als verkeer en
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vervoer, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid etc. In de bijlagen treft v de

samenvatting van het MER aan en de presentatie die op 31 oktober is
gegeven. Voor de deelrapportages van het MER (de achtergrondrapportages)
verwijzen wij u naar www.oostelijkelangstraat.nl.

Varianten

Begin 2016 heeft de Stuurgroep GOL bepaald welke varianten meegaan in
het MER. Door middel van een brief op 28 januari jl. bent u hierover
geinformeerd. Het besluit komt na een intensief omgevingstraject, waarin
omwonenden en andere betrokkenen ideeén voor alternatieve varianten
aandroegen. In dit MER worden voor de Baardwijkse Overlaat en Nieuwkuijk
twee varianten onderzocht. In beide gevallen is een variant die is ontstaan naar
aanleiding van het gesprek met de inwoners toegevoegd. In het MER zijn
onderzocht (zie voor kaartjes de bijlage):

- Baardwijkse overlaat:
o NRD-alternatief westelijk randweg Drunen nabij Heidijk
o Variant: westelijke randweg Drunen nabij Overstortweg

- Aansluiting 43 Nieuwkuijk:
o NRD-alternatief: turbo-rotonde
o Variant: het verschuiven/verleggen van de zuidelijke op- en afrit
van aansluiting 43 Nieuwkuijk

Uitkomsten MER en keuzedocument varianten

Voor de besluitvorming van de Stuurgroep op 9 december a.s. is er een
keuzedocument gemaakt waarin de resultaten van het MER, de score op
doelbereik, het beleid, de kosten en het maatschappelijk draagvlak voor de
varianten zijn vitgewerkt. Samengevat scoren zowel de alternatieven als de
varianten goed op doelbereik. Het MER laat voor de Baardwijkse Overlaat
een nihil verschil in milieveffecten zien. Op het gebied van cultuurhistorie is er
een extra beleidstoets gedaan. Het MER laat voor aansluiting 43 Nieuwkuijk
een groter verschil zien. De variant verlegde op- en afrit laat een betere
prestatie zien op het gebied van verkeer. Er wordt in deze variant een betere
verkeersverspreiding over het gebied gerealiseerd. De meerkosten van de
variant verlegde op- en afrit bij Nieuwkuijk bedragen € 1,6 miljoen en de
meerkosten van de variant Overstortweg in de Baardwijkse overlaat bedragen
tussen de € 3,5 en 6 miljoen. Wij verwijzen u voor een verdere toelichting naar
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het keuzedocument in de bijlage. ‘

Planning

Het jaar 2016 lag de nadruk op het ruimtelijk ontwerpen van de varianten, het
onderzoeken van de varianten in het MER en het verwerken van de resultaten
in het PIP. In 2017 zullen wij het MER, de ruimtelijke ontwerpen en het PIP in
procedure brengen. In het voorjaar van 2017 zullen Gedeputeerde Staten het
formele vooroverleg voeren met de gemeenten. In het najaar van 2017 zal de
officiéle inspraak met de omgeving plaatsvinden. Medio 2018 zullen wij de
MER en PIP ter besluitvorming aan Provinciale Staten aanbieden. In 2019 zal
de voorbereiding van de realisatie plaatsvinden. In 2020 zullen de projecten
van GOL worden gerealiseerd.

In het proces tot vaststelling naar het PIP zullen wij u regelmatig informeren, te
beginnen met de uvitkomsten van de Stuurgroep op 9 december a.s.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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Erik van Metrienboer
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Varianten die zijn onderzocht

Baardwijkse Overlaat:

Voor de ontsluiting van Drunen-West en Waalwijk-Oost wordt vanaf de
aansluiting 40 een nieuwe verbindingsweg aangelegd naar de Overlaatweg,
die Drunen-West en Waalwijk-Oost met elkaar verbindt. Deze verbindingsweg
komt te liggen in het gebied tussen Drunen en Waalwijk dat de Baardwijkse
Overlaat wordt genoemd. Naast de oorspronkelijke voorkeursvariant (paarse

liin op het bijgevoegde kaartje) is een extra variant onderzocht, die tijdens een
bewonersavond is ingediend (oranje op het kaartje).

1. NRD-alternatief: westelijke randweg Drunen nabij de Heidijk.
2. Variant: westelijke randweg Drunen nabij de Overstortweg.

Baardwijkse Overlaat: ligging westelijke randweg Drunen

waalwijk |

Drunen

Legenda

BN variant A (Heidijk) voor verbinding randweg - Overlaatweg

mm Variant C (Overstortweg) voor verbinding randweg - Overlaatweg

--- Geplande tracé randweg + aansluiting 40 Drunen-West / Waalwijk-Oost
{7 Korenmolen

Bovenstaande tracés zijn indicatief

De provincie Noord-Brabant
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Aansluiting Nieuwkuijk:

In de NRD is voorgesteld om de aansluiting 43 en de wegenstructuur in de

directe omgeving aan te passen, waarbij onder meer de bestaande rotonde

wordt omgebouwd tot een turborotonde. De extra variant die in het MER is

onderzocht, betreft een variant waarbij de zuidelijke op- en afrit

verplaatst/verlegd wordt naar het Oosten.

1. NRD-alternatief: turbo-rotonde:

Aansluiting Nieuwkuijk: huidige voorkeursvariant

Legenda

B Geplande nieuwe / aangepaste weg
Gepland nieuw / aangepast fietspad

() Turborotonde

Bovenstaande tracés zijn indicatief
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2. Variant: verschuiven/verleggen van de zuidelijke op- en/of afrit van
aansluiting 43 Nieuwkuijk:

SCHETS: variant verleggen zuidelijke op- en afrit aansluiting 43

Legenda
Fase 1: verleggen zuidelijke op- en ofrit en
luiten op Vendreef (indicatief)
=== Fase 2: aanleg zvidelijke parallelweg (indicatief)
X Ophelfen bestaande op- en afrit
Snelle fietsverbinding (oostwest) (indicatief)

—> Eénrichtingsverkeer

<> Twee-richtingenverkeer
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